

Aktuální stav projektu DMVS v krajích

Říjen, 2012

IOP – Výzva č. 8

- Elektronická spisová služba
 - TCK
 - Digitalizace a ukládání
 - Vnitřní integrace úřadu
 - Datové sklady
 - Digitální mapa veřejné správy
-
- 1,7 mld Kč; max. dotace 135 MKč na kraj
 - Realizace většiny projektů v roce 2012

DMVS v IOP

- Projekt DMVS je jedním z projektů, které jsou podporovány v rámci výzvy 08.
- Projekt DMVS není totožný s „Digitální mapou veřejné správy“, kterou zmiňuje Memorandum o DMVS, ale přispívá k jejímu vytvoření
- Projekt DMVS vychází z Best Practices a je zaměřen na:
 - **Účelovou katastrální mapu** – povinná služba, maximální alokace 10 mil. Kč
 - **Digitální technickou mapu** – nepovinná služba, maximální alokace 30 mil. Kč
 - **Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů** – povinná služba maximální alokace 10 mil. Kč
- Umožní krajům na tato témata čerpat alokaci až v maximální výši 50 mil. Kč/kraj



Technologické centrum kraje – **hotovo kromě tras ROWANetu**

- Dodavatel Autocont; dodáno, namontováno, běží od 30.11.2011;
- Dokončeny 2 nové trasy sítě ROWANet
- Přejít ROWANetu na DWDM a MPLS síť (H3C)
- <http://www.rowanet.cz/tck>



Digitální mapa veřejné správy – **hotovo**

- Digitalizace – Geodis – hotovo, aktualizace listopad, předáno na Katastr (spolupráce O.K.)
- Portál DMVS – VARS Brno – implementace dokončena



Rozšíření datového skladu kraje - **hotovo**

- Upgrade DWH – Asseco, Gordic – nová tržiště, migrace, hotovo
- Nestrukturovaná data - Asseco - hotovo



Vnitřní integrace úřadu - **hotovo kromě IDM**

- Logování a migrace MS Exchange – Autocont
- Rozhraní na registry – Marbes - hotovo
- IDM – Autocont - v implementaci



Digitalizace a ukládání - **hotovo**

- KDJ, KDU i KDS – ICZ a.s . - hotovo



Portál DMVS Kraje Vysočina



Zakázka

- Únor 2011, otevřené nadlimitní řízení
- Předpokládaná hodnota 4,3 mil Kč s DPH
- Předmětem veřejné zakázky je dodávka Geoportálu integrovaného do technologického centra (dále jen "TC") kraje Vysočina, která bude obsahovat nástroje pro ukládání, správu a publikování geograficky lokalizovaných dat včetně metadat v souladu se Směrnicí INSPIRE (Infrastruktura pro prostorové informace v Evropském společenství).

Výsledek

- Duben 2011, 5 nabídek, 1 vyloučena na kontrole formálních náležitostí
- Hodnoceny nabídky - Assecco, T-Mapy, HelpServis, VARS
- **Vítězná nabídka – VARS – 3,2 mil Kč (roční servis 25 tis Kč)**

Zakázka



- **Únor 2011, otevřené nadlimitní řízení**
- **Předpokládaná hodnota 13,5 mil Kč s DPH**
- Předmětem veřejné zakázky je vytvoření a dodávka ÚKM dle Pravidel pro tvorbu ÚKM kraje Vysočina. Vytvoření ÚKM Kraje Vysočina předpokládá začleňování aktualizovaných souborů vektorizovaného obrazu katastrálních map, vedených na plastové fólii (analogové mapy), do ÚKM minimálně 2x ročně, do doby převzetí ÚKM do správy RUIAN (předpoklad převzetí do RUIAN koncem roku 2012), předání souvislého mapového díla ÚKM kraje Vysočina pokrývajícího celé území kraje. Prvotní vytvoření ÚKM je požadováno do 31.12.2011. Součástí dodávky je i první aktualizace po 6ti měsících, t.j. nejpozději do 31.7.2012.

Výsledek

- Duben 2011, 7 nabídek
- Hodnoceny nabídky – Georeal, Hrdlička, T-Mapy, GB-Geodezie, geodis, Blom, Ekotoxa
- **Vítězná nabídka – Geodis – 6,5 mil Kč**

Stav projektu DMVS v jednotlivých krajích

Stav projektu DMVS v krajích k 20.9.2012

Kraj	Stav UAP	Stav UKM	Stav DTM
Zlínský	opakování VZ	hotovo	nerealizuje
Olomoucký	realizace	realizace	nerealizuje
Plzeňský	realizace	hotovo	realizace
Ústecký	VZ	VZ	nerealizuje
Středočeský	realizace	realizace	nerealizuje
Jihomoravský	realizace	realizace	nerealizuje
Liberecký	VZ	VZ	VZ
Královéhradecký	VZ	realizace	nerealizuje
Vysočina	hotovo	realizace	nerealizuje
Karlovarský	realizace	realizace	realizace
Jihočeský	příprava VZ	hotovo	nerealizuje
Moravskoslezský	příprava VZ	realizace	nerealizuje
Pardubický	nerealizuje	nerealizuje	nerealizuje

- Příprava strategie krajů 2014-2020
- Základní priority – ROP -> iROP
- Čekání na novou KI AKČR
- Předpoklad úzké spolupráce s KISMO
- Další verze dokumentu „*Strategie rozvoje informačních a komunikačních technologií (ICT) regionů ČR v letech 2007-13*“ ???
- V oblasti GIS provázanost se *Strategií rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020*
- Problémy projektových kapacit a řízení iROP

Děkuji za pozornost....

Petr Pavlinec – vedoucí OI

- Pavlinec.p@kr-vysocina.cz, +420 564 602 114

www.kr-vysocina.cz/it

www.kr-vysocina.cz/tck

www.kr-vysocina.cz/gis

