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Bolesti a strasti upgrade GIS PRE na verzi 10.1 

Oldřich Adámek 1), Miroslav Kaňka 2) 

1) Pražská energetika, a.s. 
2) HSI s.r.o. 

 

Abstrakt 
V Pražské energetice, a.s., je GIS používán nejen pro mapy sítí všech napěťových úrovní, ale na 
úrovni nízkého napětí dokonce i k řízení sítě a práci s rozepnutím sítě, což je světově unikátní 
řešení. V kombinaci s použitím dvojí grafické prezentace každého objektu (mapa a schéma) je 
toto řešení velmi náročné na vývoj i chod systému, o upgrade ani nemluvě. 

Projekt původně počítal s upgrade na verzi 10.0, rozhodnutí o verzi 10.1 padlo až v jeho 
průběhu, jelikož na začátku projektu ještě nebyla verze 10.1 k dispozici. S tím souvisela i nutnost 
některých menších úprav, a hlavně nebyly k dispozici zkušenosti jiných energetik s touto verzí. 
Až během realizace a testů jsme tak objevovali nedostatky verze 10.1, z nichž některé byly 
natolik specifické, že jsme je mohli odhalit prakticky pouze my. 

Upgrade byl navíc spojen s dalšími závažnými změnami, což náročnost a rizikovost projektu dále 
umocnilo. Jednalo se o změnu platformy Win XP na Win 7, kompletní náhradu nadstavby pro 
utility (ArcFM) vlastním řešením vyvíjeným na míru a konečně i změnu technologie webového 
řešení z ArcIMS na ArcGIS for Server. Ačkoliv byly v Esri dílčí chyby postupně řešeny záplatami 
hot-fix, datum nutného nasazení se nezadržitelně blížilo a nakonec jsme byli z důvodu zajištění 
provozu dokonce nuceni nasadit v té době ještě neopravenou verzi softwaru. 

Projekt upgrade byl tedy od začátku velmi ambiciózním a rizikovým. V příspěvku se podělíme 
o zkušenosti, jak jsme se s jednotlivými nesnázemi vyrovnávali a jaké zkušenosti jsme při tomto 
projektu nasbírali. 

   

  


